

BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

Kościerzyna, dnia 17.01.2019 r.

WIZP.0004.03.2019

*Do wiadomości
Radni Rady Miasta
18.01.2019 r. Jelenia Karłowiczka Mł.*

**Pan
Zdzisław Czucha
Radny
Rady Miasta Kościerzyna**

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna do Burmistrza Miasta Kościerzyna na III/18 sesji Rady Miasta w dniu 12.12.2018r. w trybie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym informuję:

Odp. 1:

W latach 2014-2018 niejednokrotnie informowałem Zarząd Dróg Wojewódzkich o pogarszającym się stanie ul. Przemysłowej w Kościerzynie położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 221, jednocześnie zgłaszając potrzebę wykonania remontu jak też kompleksowej przebudowy w/w ulicy deklarując wolę współpracy przy realizacji przedsięwzięcia przez Gminę Miejską Kościerzyna. Z uwagi na brak planowanych działań inwestycyjnych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, została podjęta decyzja o przystąpieniu do opracowania dokumentacji projektowej dla ul. Przemysłowej przez Gminę Miejską Kościerzyna po wcześniejszym uzyskaniu zgody z Zarządu Dróg Wojewódzkich. W roku 2016 w wyniku przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla połączeń komunikacyjnych do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej - Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kościerzynie.

Odp. 2:

W ramach umowy na dokumentację projektową dla połączeń komunikacyjnych do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej - Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Kościerzynie opracowano:

1. Inwentaryzacja stanu istniejącego
2. Analiza i prognozy ruchu
3. Dokumentacja geotechniczna
4. Materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
5. Operat wodnoprawny
6. Projekt budowlany
 - 1) Projekt zagospodarowania terenu
 - 2) Projekt branży drogowej
 - 3) Projekt branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa
 - 4) Projekt branży elektroenergetycznej – oświetlenie
 - 5) Projekt branży elektroenergetycznej – przebudowa kolizji
 - 6) Projekt branży teletechnicznej – przebudowa kolizji, kanał technologiczny
7. Projekt wykonawczy
 - 1) Projekt branży drogowej
 - 2) Projekt branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa
 - 3) Projekt branży elektroenergetycznej – oświetlenie
 - 4) Projekt branży elektroenergetycznej – przebudowa kolizji
 - 5) Projekt branży teletechnicznej – przebudowa kolizji, kanał technologiczny
 - 6) Projekt docelowej organizacji ruchu
8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 - 1) Branża drogowa
 - 2) Branża sanitarna
 - 3) Oświetlenie uliczne

83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a
T: 058 680 23 00, F: 058 680 23 20
e-mail: urząd@koscierzyna.gda.pl, www.koscierzyna.gda.pl



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

- 4) Usunięcie kolizji energetycznych
- 5) Branża teletechniczna
- 9. Przedmiar robót
- 10. Kosztorys ofertowy
- 11. Kosztorys inwestorski

Powyższa dokumentacja została opracowana i przekazana przez Wykonawcę Gminie Miejskiej Kościerzyna w marcu 2017r. Do niniejszego pisma załączam kopie korespondencji prowadzonej z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i Urzędem Marszałkowskim zgodnie z poniższym wykazem:

- pismo o sygn. WIŚ.700.256.2015 z dnia 21.10.2015r.
- pismo o sygn. 4.221.118.366.2015.KP z dnia 22.10.2015r.
- pismo o sygn. WIZP 700.60.2016 z dnia 30.05.2016r.
- pismo o sygn. WPI.2212.118.139.16.2015.KP z dnia 06.06.2016r.
- pismo o sygn. WIZP 700.76.2016 z dnia 13.07.2016r.
- pismo o sygn. WIZP 700.87.2016 z dnia 12.08.2016r.
- pismo o sygn. WIZP 700.101.2016 z dnia 28.09.2016r.
- pismo o sygn. WIZP.701.1.6.2017 z dnia 15.09.2017r.
- pismo o sygn. WPI.2212.118.390.15.2017.AM z dnia 20.10.2017r.
- pismo o sygn. WIZP 7000.24.2018 z dnia 25.09.2018r.
- pismo o sygn. DIF-DD.8010.23.2018 z dnia 14.11.2018r.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Michał Hojduki
Michał Hojduki

Do wiadomości:

1. Pani Helena Kaszubowska-Nitz – Przewodnicząca Rady Miasta Kościerzyna



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

WIŚ.700.256.2015

Kościerzyna, dnia 21 października 2015 r.

**Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdańsk**

Z uwagi na rangę ulicy Przemysłowej (droga nr 221), która jest drogą wylotową z miasta Kościerzyna i stanowi jedną z głównych arterii komunikacyjnych Województwa Pomorskiego oraz biorąc pod uwagę zły stan techniczny w jakim się znajduje, wymaga podjęcia pilnych prac remontowych.

W związku z powyższym proszę o informację o zamierzeniach inwestycyjno - remontowych przedmiotowej drogi wraz z określeniem terminu realizacji oraz zakresu prac.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Majli
Burmistrz Miasta

Niniejsze pismo sporządzono w 2 egzemplarzach.

<p>URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA Wydział Infrastruktury i Środowiska ul. 3-go Maja 9A 83-400 Kościerzyna NIP 591-10-02-845</p>	<p>Bartosz Borkowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska Sporządził</p>	<p>Bartosz Borkowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska Zatwierdził <i>[Signature]</i></p>
---	---	---



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU


80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795
www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl



4.221.118.366.2015.KP

Gdańsk, 22 października 2015 r.



WIS
WIZP

BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA

Urząd Miasta Kościerzyna

ul. 3-go Maja 9A, Kościerzyna

83-400 Kościerzyna

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w odpowiedzi na pismo znak WIŚ.700.256.2015 z dnia 21.10.2015r. informuje, że jest świadomy znaczenia ul. Przemysłowej dla regionu kościerskiego oraz samego Miasta Kościerzyna. Mając jednak na względzie Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz realizację priorytetowych zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 na chwile obecną nie są przewidywane działania inwestycyjne dla tego odcinka drogi.

Z poważaniem,

Z-CA DYREKTORA
DS. INWESTYCJI

Włodzisław Kubiak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi

Krzysztof Prymaka tel. 58 32 64 940, e-mail: kprymaka@zdwgdansk.pl



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

Kościerzyna, dnia 30.05.2016 r.

WIZP 700.60.2016

Pan
Grzegorz Stachowiak
Dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a
80-778 Gdańsk

Niniejszym informuję, że Gmina Miejska Kościerzyna w ramach projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zamierza opracować dokumentację projektową drogi wojewódzkiej nr 221 w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna, tj. ul. Przemysłowej. Wybór ulicy podyktowany jest między innymi tym, że jest ona jedną z dróg łączących tereny przemysłowe w mieście Kościerzyna zlokalizowane w Strefach Aktywności Gospodarczej.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na sporządzenie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej w zakresie jak wyżej wraz z określeniem brzegowych warunków wyjściowych do projektowania w celu wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

Z uwagi na napięty harmonogram prac proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Michał Majowski
Michał Majowski

Niniejsze pismo sporządzono w 2 egzemplarzach		
Pieczęć	<i>Krawiec</i> 30.05.2016 r. Sporządził: Joanna Krajewska-Masiak	<i>[Signature]</i> Zatwierdził

83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a
T: 058 680 23 00, F: 058 680 23 20
e-mail: urząd@koscierzyna.gda.pl, www.koscierzyna.gda.pl



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A


Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795
www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

WIZP



WPI.2212.118.139.16.2015.KP

Gdańsk, 06 czerwca 2016 r.



Burmistrz Miasta Kościerzyna
ul. 3 Maja 9a
83-400 Kościerzyna
Fax.: 58 680-23-20

Dotyczy: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 wzdłuż ul. Przemysłowej w Kościerzynie”

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odpowiadając na pismo WIZP 700.60.2016 z dnia 30.05.2016r. (data wpływu 02.06.2016 r.) wyraża zgodę na sporządzenie przez Gminę Miejską Kościerzyna projektu przebudowy ul. Przemysłowej w granicach miasta Kościerzyna będącej jednocześnie drogą wojewódzką nr 221. Przekazujemy przygotowany Opis przedmiotu zamówienia na podstawie którego powinno zostać ogłoszone zamówienie publiczne. Zawarte są w nim podstawowe parametry techniczne oraz formalne których oczekuje ZDW. Powyższy dokument możecie państwo zmieniać. Jego ostateczna wersja powinna zostać zaakceptowana przez ZDW.

ZDW oczekuje:

- informowania ZDW o zaawansowaniu prac projektowych,
- przeprowadzenia z naszym udziałem, co najmniej 2 Rad Projektu, na których Wykonawca szczegółowo przedstawi rozwiązania zastosowane w dokumentacji, włącznie ze sprawami środowiskowymi. Rady Projektu będą organizowane przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba ZDW umożliwi przeprowadzenie Rad Projektu w swojej siedzibie,
- na etapie tworzenia projektu należy przeprowadzić spotkanie informacyjne w formie konsultacji społecznych.

Z poważaniem,

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia sporządzony przez ZDW

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Z-CA DYREKTORA
DS. INWESTYCJI

W. Kubiak

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Prymaka

tel. 58 32 64 946; e-mail: kprymaka@zdwgdansk.pl



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

Kościerzyna, dnia 13.07.2016 r.

WIZP 700.76.2016

Pan
Grzegorz Stachowiak
Dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a
80-778 Gdańsk

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji przesyłam w załączeniu opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 wzdłuż ul. Przemysłowej w Kościerzynie. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem dokonanych ustaleń i na jego podstawie Gmina Miejska Kościerzyna zamierza przeprowadzić zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zaakceptowanie załączonego do niniejszego pisma opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie przez Gminę Miejską Kościerzyna dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna tj. ul. Przemysłowej.

Opracowaną dokumentację projektową Gmina Miejska Kościerzyna przekaże Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Majeli
Marian Majeli

Załącznik:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Niniejsze pismo sporządzono w 2 egzemplarzach		
Pieczęć	12.07.2016 r. Sporządził: Daniel Młynarczyk	Zatwierdził

83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a
T: 058 680 23 00, F: 058 680 23 20
e-mail: urząd@koscierzyna.gda.pl, www.koscierzyna.gda.pl



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

Kościerzyna, dnia 12.08.2016 r.

WIZP 700.87.2016

Pan
Grzegorz Stachowiak
Dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a
80-778 Gdańsk

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji w sprawie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 wzdłuż ul. Przemysłowej w Kościerzynie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209.000 euro na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę wykonawcy HIGHWAY Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jeleniogórska 18/14.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Michał Majewski
Michał Majewski

Niniejsze pismo sporządzono w 2 egzemplarzach		
Pieczęć	12.08.2016 r. Sporządził: Daniel Młynarczyk	Zatwierdził

83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a
T: 058 680 23 00, F: 058 680 23 20
e-mail: urząd@koscierzyna.gda.pl, www.koscierzyna.gda.pl



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

Kościerzyna, dnia 28.09.2016 r.

WIZP 700.101.2016

URZĄD MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
KANCELARIA OGÓLNA

WPLYNEŁO: 2016-09-28

nr z rejestru przesyłek wplywających

Podpis:

Pan
Grzegorz Stachowiak
Dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a
80-778 Gdańsk

Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie na 2017r. na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 221 w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna, tj. Przemysłowej.

Gmina Miejska Kościerzyna zleciła na własny koszt opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy w/w ulicy. Dokumentacja ma zostać opracowana do końca bieżącego roku. Kompletna dokumentacja projektowa zostanie Państwu przekazana.

Jednocześnie deklarujemy chęć współpracy przy realizacji przedmiotowego zadania oraz możliwość partycypacji w kosztach przebudowy.

Liczę na pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Kancelaria Ogólna

Data wpływu: 28.09.2016

Nr prot.:

Podpis:

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA

Do wiadomości:
Pan Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Niniejsze pismo sporządzono w 3 egzemplarzach		
Pieczęć	28.09.2016 Sporządził: Daniel Młynarczyk	Zatwierdził

83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a
T: 058 680 23 00, F: 058 680 23 20
e-mail: urząd@koscierzyna.gda.pl, www.koscierzyna.gda.pl



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ul. Okopowa 21/27, 80-180 Gdańsk
KANCELARIA OGÓLNA

WPLYNEŁO 2017-09-27

WIZP 701.1/6/2017 - przesyłek wpływających
375/2017 Paulina Lipska

Kościerzyna, dnia 15.09.2017 r.

Załącznik nr 1 do projektu w sprawie
Planu miejscowego

Data: 27.09.2017

Podpis:

Pan
Grzegorz Stachowiak
Dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku

W załączeniu przekazuję dokumentację projektową rozbudowy ulicy Przemysłowej w Kościerzynie. Ulica ta znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 221. Dokumentacja została opracowana zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w celu przeprowadzenia kompleksowej przebudowy.

Ulica Przemysłowa stanowi bezpośrednie połączenie komunikacyjne wschodniej części miasta z obwodnicą a jej stan techniczny ulega ciągłej degradacji i stanowi zagrożenie dla użytkowników. W związku z powyższym konieczne jest pilne przystąpienie do przebudowy ulicy Przemysłowej, wobec czego wnioskuję o zabezpieczenie środków finansowych na ten cel i przystąpienie do realizacji inwestycji w roku 2018.

Jednocześnie chcę zadeklarować, że jest możliwy udział finansowy Gminy Miejskiej Kościerzyna w realizacji inwestycji związanej z rozbudową ulicy Przemysłowej po wcześniejszym uzgodnieniu warunków finansowania i zabezpieczeniu środków w budżecie miasta.

Dokumentację „Rozbudowy ulicy Przemysłowej w Kościerzynie” przekazuję w następującym składzie:

1. Mapa do celów projektowych – 1 egz.
2. Inwentaryzacja stanu istniejącego – 2 egz.
3. Analiza i prognozy ruchu – 2 egz.
4. Dokumentacja geotechniczna – 3 egz.
5. Materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 2 egz.
6. Operat wodnoprawny – 2 egz.
7. Projekt budowlany – 4 egz.
 - 1) Projekt zagospodarowania terenu
 - 2) Projekt branży drogowej
 - 3) Projekt branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa
 - 4) Projekt branży elektroenergetycznej – oświetlenie
 - 5) Projekt branży elektroenergetycznej – przebudowa kolizji
 - 6) Projekt branży teletechnicznej – przebudowa kolizji, kanał technologiczny

2017-09-15

8. Projekt wykonawczy – 4 egz.
 - 1) Projekt branży drogowej
 - 2) Projekt branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa
 - 3) Projekt branży elektroenergetycznej – oświetlenie
 - 4) Projekt branży elektroenergetycznej – przebudowa kolizji
 - 5) Projekt docelowej organizacji ruchu
9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz.
 - 1) Branża drogowa
 - 2) Branża sanitarna
 - 3) Oświetlenie uliczne
 - 4) Usunięcie kolizji energetycznych
 - 5) Branża teletechniczna
10. Zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu – 1 egz.
11. Przedmiar robót – 1 egz.
12. Kosztorys ofertowy – 1 egz.
13. Kosztorys inwestorski – 1 egz.
14. Płyta CD – 1 egz.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Michał Hajek

Do wiadomości:


1. Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Niniejsze pismo sporządzono w 2 egzemplarzach		
Pieczęć	15.09.2017 r. Sporządził: Daniel Młynarczyk	Zatwierdził

83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a
 T: 058-680-23-49 F: 058-680-23-20
 e-mail: urząd@koscierzyna.gda.pl
www.koscierzyna.gda.pl

WPI.2212.118.390.15.2017.AM

Gdańsk, dnia 20.10.2017 r.



Burmistrz Miasta Kościerzyna

3 Maja 9a
83-400 Kościerzyna

Dotyczy: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 wzdłuż ul. Przemysłowej w Kościerzynie”

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odsyła przekazaną pismem znak WIZP701.1.6.2017 z dnia 15.09.2017 dokumentację projektową dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 wzdłuż ul. Przemysłowej w Kościerzynie” z uwagami wg Załącznika nr 1.

Jednocześnie informujemy, że w sprawie realizacji zadania należy kontaktować się z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego – Panem Krzysztofem Czopkiem.

Z poważaniem,

Z-CIA DYREKTORA DS. INWESTYCJI
K. Stępczka
mgr inż. Anna Kujawa

Załączniki:

1. Uwagi do dokumentacji – 3 str.
2. Pismo WIZP701.1.6.2017 z dnia 15.09.2017

Pismo otrzymują:

1. Adresat
2. Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
3. a/a

W związku z tym, że na Wykonawcę nałożono obowiązek uzyskania wszystkich uzgodnień, opinii i decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz w nawiązaniu do przedłożonej dokumentacji projektowej (pismem WIZP701.1.6.2017 z dnia 15.09.2017, otrzymaną 27.09.2017) stwierdza się :

1. **brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia**, w tym: wniosku wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych, KIP, wraz z kompletną dokumentacją z postępowania administracyjnego (w tym wezwania, uzupełnienia, obwieszczenia) – jeśli złożony został już wniosek, prosimy o dołączenie jego kopii;
2. **brak pozwolenia wodnoprawnego** w związku z budową przepustu w km 2+220,85 oraz projektowanym odwodnieniem dróg – jeśli złożony został już wniosek, prosimy o dołączenie jego kopii;
3. **brak umów przyłączeniowych dotyczących oświetlenia** z Energa-Operator SA – Kościerzyna, dz. nr 170/2 oraz dz. nr 1/3 (w ramach warunków przyłączenia nr P/16/053880 oraz P/16/053879 z 10.11.2016 z ważnością do dnia 10.11.2018); Z dołączonej dokumentacji (pismo nr WIZP 701.1.4.2017 z 30.03.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. wynika, że jeśli oświetlenie będzie realizowane w ramach przedmiotowej inwestycji – konieczne jest **uzgodnienie oświetlenia z Urzędem Marszałkowskim** z uwagi na przewidywaną kolizję z planowaną inwestycją wymiany opraw w ramach projektu pn. „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – etap I” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10, Działanie 10.4 Redukcja emisji; lub informacji że oświetlenie jest wyłączone z niniejszego opracowania i będzie realizowane w ramach innego projektu;
4. **konieczność zaktualizowania uzgodnienia** z operatorem **Netia SA** – pozyskane dotąd uzgodnienie nr DUU-U-458/16/KO traci ważność 21.10.2017 r.
5. **brak w przedmiarze / kosztorysach i zestawieniu kosztów** pozycji dotyczących **elektroenergetyki**, tj. oświetlenia oraz przebudowy kolizji elektroenergetycznych, kwota 15 467 959,59 zł brutto nie zawiera robót branży elektroenergetycznej,
6. brak spójności zapisów STWiORB z kosztorysami:
 - a. niezgodność **Specyfikacji Technicznej branży teletechnicznej** z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
 - b. **konieczność wykonania przedmiaru robót i kosztorysów dla branży sanitarnej** w układzie specyfikacyjnym, (m.in. bez poz. KNR), w formie uproszczonej
 - c. **konieczność dostosowania przedmiaru robót i kosztorysów dla branży teletechnicznej** w układzie specyfikacyjnym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004, w formie uproszczonej
7. Następujące nieścisłości, które należy poprawić:
 - a) załączyć odpowiednie pismo regulujące nazewnictwo w przedmiocie zamówienia, tj. czy dokumentacja projektowa dotyczy **przebudowy** (przetarg,

SIWZ, uzgodnienia sprzed 01.02.2017) czy **rozbudowy** DW221 (dokumentacja w cz. rysunkowej i opisowej); ZDW zwraca uwagę, że w przypadku chęci pozyskania środków z funduszy unijnych może okazać się, że ta nieścisłość wpłynie negatywnie na wniosek o dofinansowanie;

w inwentaryzacji

- b) uzupełnić inwentaryzację odnośnie zwierząt, z uwzględnieniem m.in. pachnicy dębowej i gniazd ptasich (jedynie kompletna dokumentacja gwarantuje uzyskanie niezbędnych uzgodnień – co pozwoli na ewentualną realizację przedsięwzięcia przy dotacji z UE),
- c) uzupełnić opracowanie o projekt zagospodarowania zieleni, w tym rysunek ze wskazaniem drzew oznaczonych zgodnie z przedstawioną inwentaryzacją przeznaczonych do wycinki
- d) wersja elektroniczna opisu inwentaryzacji nie odpowiada wersji papierowej – oba dokumenty winny sobie odpowiadać

w części drogowej

- e) rozwiązanie przejścia dla pieszych w km 0+090 nie posiada konstrukcji azylu wraz z oświetleniem – o jaką opiniował Marszałek woj. Pomorskiego pismem znak DIF-DR.8010.38.2016 z dnia 14.11.2016
- f) w obszarze zabudowanym nawierzchnia ścieżki rowerowej niezgodna z WTPiRI
- g) kolor nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego niezgodny z WTPiRI
- h) brak wykonstruowania poprawnego zaparcia rury przepustu w przekroju poprzecznym na wlocie i wylocie,
- i) brak szczegółu rozwiązania łączenia elementów przepustu (km 2+220,85),
- j) brak nad przepustem (km 2+220,85) rozwiązania w postaci tzw. „parasola” z geomembrany z wywinięciem w taki sposób, by uniemożliwić powstawanie zastojów wód wraz z założeniem drenów odprowadzających zebraną wodę poza konstrukcję nasypu; zastosowane materiały ująć w zestawieniu materiałowym i SST

Inne:

- 8. **Brak kompletu dokumentacji** zgodnej z zakresem przedmiotu zamówienia. Ilość oraz rodzaj brakujących egzemplarzy wg dołączonego zestawienia.

Powyższe braki należy uzupełnić, a usterki poprawić.

ELEMENTY PROJEKTU

Data weryfikacji: 16.10.2017		Weryfikował: Agnieszka Mąkosa				
Lp.	ELEMENT	Liczba sztuk wg OPZ [szt.]	Liczba sztuk przekazanych [szt.]	potwierdzenie liczby wgz. [niezł. wnoszący, brakujące liczby egz. lub OK]	Data dokumentu [mm-rr-rrrr]	Uwagi
	1	2	3	4	5	6
I	PROJEKT BUDOWLANY					
1.	<u>Projekt zagospodarowania terenu</u>	5	4	brak 1 egz.	2017-03	PZT wraz z uzgodnieniami w zakładce spis uzgodnień
2.	<u>Projekt architektoniczno-budowlany</u>					
1.1	Drogi	5	4	brak 1 egz.	2017-03	
1.2	Mosty					
1.3	Kanalizacja deszczowa	5	4	brak 1 egz.	2017-03	
1.4	Kanalizacja sanitarna					
1.5	Sieć gazowa					
1.6	Sieć teletechniczna	5	4	brak 1 egz.	2017-03	
1.7	Sieć wodociągowa					
1.8	Sieć elektroenergetyczna - SN, NN (kolizje)	5	4	brak 1 egz.	2017-03	
1.9	Sieć elektroenergetyczna - oświetlenie	5	4	brak 1 egz.	2017-03	
II	PROJEKT WYKONAWCZY					
1.	STWIORB	5	4	brak 1 egz.	2017-03	
2.	Projekty branżowe - etap PW					
2.1	Drogi	5	4	brak 1 egz.	2017-03	
2.2	Kanalizacja deszczowa	5	4	brak 1 egz.	2017-03	
2.3	Sieć teletechniczna	5	4	brak 1 egz.	2017-03	
2.4	Sieć elektroenergetyczna - SN, NN (kolizje)	5	4	brak 1 egz.	2017-03	
2.5	Sieć elektroenergetyczna - oświetlenie	5	4	brak 1 egz.	2017-03	
3.	Projekt docelowej organizacji ruchu	5	5	ok	2017-03	
4.	Przedmiar robót wraz z <u>wykazem robót</u>	2	1	brak 1 egz.	2017-03	
5.	Kosztorys Ofertowy	2	1	brak 1 egz.	2017-03	
6.	Kosztorys Inwestorski - aktualny (wersja uproszczona)	2	1	brak 1 egz.	2017-03	
II	POZOSTAŁE OPRACOWANIA					
1.	Dokumentacji geotechnicznej	3	3	ok	2016-11	
2.	Mapy do celów projektowych	1	1	ok	2017-03-23	1 szt. w 7 arkuszach; data wpisania operatu do ewidencji materiałów
3.	Inwentaryzacji stanu istniejącego	3	2	brak 1 egz	2016-12	
4.	Analizy i prognozy ruchu	3	2	brak 1 egz	2016-12	
5.	Oceny i audytu BRD	-	-	-	-	
6.	Raport z spotkań informacyjnych			brak		
7.	Studium wykonalności	-	-	-	-	
8.	Projektu podziału nieruchomości	-	-	-	-	
9.	Operat wodnoprawny	3	2	brak 1 egz	2017-07	
10.	Pozwolenie wodnoprawne	1		brak		
11.	Wersja edytowalna na nośniku CD		1			
12.	Materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej		2		2017-03	
13.	Materiały do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z decyzją środowiskową	2		brak		wraz z wersją edytowalną. pdf na nośniku CD do pozyskania



**BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA**

Kościerzyna, dnia 25.09.2018 r.

WIZP 7000.24.2018

**Pan
Mieczysław Struk
Marszałek
Województwa Pomorskiego**

Zwracam się z wnioskiem o ujęcie w budżecie Województwa Pomorskiego na rok 2019 rok rozbudowy ul. Przemysłowej w Kościerzynie.

Ulica Przemysłowa stanowi odcinek drogi wojewódzkiej nr 221, która jest jednym z dwóch głównych ciągów komunikacyjnych prowadzących do Kościerzyny z Trójmiasta. Ponadto ma ważne znaczenie w układzie drogowym miasta Kościerzyna, gdyż stanowi bezpośrednie połączenie komunikacyjne wschodniej części miasta z wybudowaną w roku ubiegłym obwodnicą drogi krajowej nr 20. Nawierzchnia ulicy Przemysłowej jest w złym stanie technicznym i ulega ciągłej degradacji. Występujące liczne koleiny, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego, prowadzone naprawy nie poprawiają obecnego stanu rzeczy.

Uczestnicy ruchu pieszego również nie mogą się bezpiecznie poruszać, gdyż chodnik występuje jedynie na części ulicy, do tego też w złym stanie technicznym. Brakuje ścieżki rowerowej na całej długości ulicy. W latach 2005-2006 Gmina Miejska Kościerzyna wybudowała chodnik i ścieżkę rowerową na odcinku pomiędzy ulicami Budowlanych i Wita Stwosza w ramach realizowanej w tym czasie inwestycji. W ramach budowy obwodnicy miasta Kościerzyna został przebudowany odcinek ul. Przemysłowej, który posiada nową nawierzchnię, chodnik i ścieżkę rowerową, zgodnie obecnymi standardami.

Pomimo, że ulica Przemysłowa nie jest drogą gminną, Gmina Miejska Kościerzyna mając na uwadze pogarszający się stan ulicy Przemysłowej zleciła opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Przemysłowej. Dokumentacja została opracowana w roku 2017 i obecnie Gmina Miejska jest w jej posiadaniu. Dokumentacja projektowa została uzgodniona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Wartość inwestycji na podstawie sporządzonego przez biuro projektowe kosztorysu inwestorskiego szacuje się na kwotę 16.6 mln zł brutto.

Deklaruję ze strony Gminy Miejskiej Kościerzyna wolę pełnej współpracy przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, tym bardziej, że jest już opracowana dokumentacja projektowa, która

powinna zostać wykorzystana, aby poniesiony do tej pory nakład pracy nie został zmarnowany. Jednocześnie chcę zadeklarować, że jest możliwy udział finansowy Gminy Miejskiej Kościerzyna w realizacji inwestycji związanej z rozbudową ulicy Przemysłowej po wcześniejszym uzgodnieniu warunków finansowania i zabezpieczeniu środków w budżecie miasta.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA

Michał Majewski
Michał Majewski

Do wiadomości:

1. Pan Grzegorz Stachowiak – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

<i>Niniejsze pismo sporządzono w 2 egzemplarzach</i>		
Pieczczę	25.09.2018r. Sporządził: Daniel Młynarczyk	Zatwierdził


83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a
T: 058-680-23-49 F: 058-680-23-20
e-mail: urząd@koscierzyna.gda.pl
www.koscierzyna.gda.pl



ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WRiP + WIZP
Mglw

DIF-DD.8010.23.2018



Gdańsk, dnia 14/11/2018

Pan
Michał Majewski
Burmistrz Miasta Kościerzyna

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 25 września 2018 roku dot. ujęcia w budżecie województwa rozbudowy DW 221 w Kościerzynie informuję, że przedmiotowa inwestycja zgodnie z ustaleniami Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny została zaliczona do przedsięwzięć strategicznych Samorządu Województwa. Wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia strategiczne w zakresie rozbudowy dróg realizowane są w ramach RPO WP 2014-2020.

Zadania dotyczące rozbudowy infrastruktury drogowej zgłoszone przez Miejskie Obszary Funkcjonalne także powinny być realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 z tą różnicą, iż wkład własny dla poszczególnych zadań zapewnia właściwy Miejski Obszar Funkcjonalny.

Niestety w chwili obecnej w osi priorytetowej 9. Mobilność RPO WP 2014-2020 dostępna pula alokacji środków finansowych dla projektów dot. rozbudowy infrastruktury drogowej została wyczerpana. W związku z tym zadania zaplanowane do realizacji w ramach przedsięwzięć strategicznych, które dotychczas nie zostały zrealizowane mogą być jedynie realizowane ze środków własnych, lub wówczas jeśli będą dostępne dodatkowe środki w ramach RPO.

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Świński