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Aktualizacja: Plan inwestycyjny — sie¢ wodociggowa

KoScierzyna, 24.11.2021 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU | MODERNIZACJI URZADZEN WODOCIAGOWYCH | URZADZEN KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021-2023

dtugosé Planowane naklady
Lp. NAZWA OBIEKTU |[Ir2:c]; Realizacja : [Abez VAT]
[szt] Ogotem 2021 2022 2023
l. SIEC WODOCIAGOWA 2894 2021 | 2022 | 2023 | 370680 108 600 136 680, 125 400
1. Budowa sieci wodociggowej w ul. Moniuszki 110 -1V kw. 13 200 13 200
2. Budowa sieci wodociggowej w Jesiennej, Zimowej 840 -1V kw. | -1V kw. | I-IV kw. 79 200 10 800 48 000 20 400
3. Rozbudowa sieci wodociggowej ul. Wiosenna 120 -1V kw. 14 400 14 400
4. Budowa sieci wodociggowej rejonie ul. Wiejskiej 500 -1V kw. 60 000 60 000
5. Rozbudowa sieci wodociagowej ul. Lniskiego 170 -1V kw. 20 400 20 400
6. Budowa sieci wodociggowej w ul. Szymanowskiego 90 -1V kw. 10 800 10 800
7. Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Lesny Zakatek 80 -1V kw. 9 600 9 600
8. Budowa sieci wodociggowej w ul. Abakanowicz 300 -1V kw. | I-1V kw. 36 000 18 000 18 000
9. Przebudowa z rozbudowg sieci wodociggowej w ul. Popietuszki 114 -1V kw. 13 680 13 680
10. Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Rolniczej 100 -1V kw. 12 000 12 000
11. Rozbudowa sieci wodociagowej w ul. Fabrycznej 250 -1V kw. 30 000 30 000
12. Budowa sieci wodociagowej w ul. Sgsiedzkiej 140 -1V kw. 16 800 16 800
13. Budowa sieci wodociagowej w ul. Browarnej 80 -1V kw. 9600 9 600
14. Przebudowa przytgcz wodociggowych i uzbrojenia sieci 15 szt. -1V kw. | -1V kw. | I-IV kw. 30 000 10 000 10 000 10 000
15  |Wykup sieci wodociggowych : IV kw | IV kw. | IV kw.| 15 000 5 000 5 000 5 000

»,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizaciji ....”




Aktualizacja: Plan inwestycyjny — sie¢ kanalizacyjna

4KOS-EKO

KoScierzyna, 24.11.2021 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU | MODERNIZACJI URZADZEN WODOCIAGOWYCH | URZADZEN KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021-2023

ditugosé Planowane naktady
Lp. NAZWA OBIEKTU (mb] Realizacja [zt bez VAT]
E'szst‘] Ogotem | 2021 | 2022 | 2023
I. SIEC KANALIZACYJNA 2690 2021 | 2022 | 2023 798 000, 250 000 391 000] 157 000
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki 150 I-1V kw. 45 000 45 000
2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mata Mtynska 30 I-1V kw. 9 000 9 000
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej, Zimowej 950 -1V kw. | -1V kw. 216 000 165 000 51 000
4, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej 140 -1V kw. 42 000
B Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skargi 130 I-1V kw. 39 000 39 000
6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lniskiego 130 -1V kw. 39 000 39 000
7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej 100 -1V kw. 60 000 60 000
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymanowskiego 90 I-IV kw. 27 000 27 000
9. Przebudowa kanalizacji sanitarnej ttocznej w ul. Popietuszki 250 -1V kw. 30 000 30 000
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jereczka 200 -1V kw. | -1V kw. 60 000 24 000 36 000
11. |Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lesny Zakatek 80 I-1V kw. 24 000 24 000
12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Abakanowicz 300 -1V kw. | -1V kw. 90 000 45 000 45 000
13. |Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagajnikowej 50 I-1V kw. 15 000 15 000
14. |Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej I-IV kw. 27 000 27 000
15.  |Modernizacja przepompowni sciekéw Vw1V kw, | FIVkw. | 75000 25000 25000 25000
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Aktualizacja: Plan inwestycyjny — stacja wodociggowa
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KoScierzyna, 24.11.2021 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU | MODERNIZACJI URZADZEN WODOCIAGOWYCH | URZADZEN KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021-2023

Planowane naktady

Lp. NAZWA OBIEKTU E'Sozst‘j Realizacja [2 bez VAT
Ogoétem 2021 2022 2023
lll. STACJA WODOCIAGOWA 2021 | 2022 | 2023 150 000 50 000 50 000 50 000
1. |[Modernizacja Stacji Wodociggowej -1V kw.| [-IV kw.| -1V kw. 150 000 50 000 50 000 50 000
2. |Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji wodociggowej -1V kw. 278 900 278 900

»,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizaciji ....”
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Obecna struktura finansowania projektu pn.: ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekédw w Koscierzynie
w zakresie gospodarki osadowej”’ objetego umowami na dofinansowanie w formie dotacji i
pozyczki przedstawia sie nastepujgco:

- dotacji (POIS) do poziomu 10 578 074 z,

- pozyczki (NFOSiGW) do poziomu 5 271 475 zt.
- aport finansowy GMK (RFIL) — 5 000 400 zt

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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Plan inwestycyjny - OCZYSZCZALNIA SCIEKOW )
AKTUALIZACJA NAKLADOW

W dniu 26 kwietnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiebiorstwa Infrastruktury ,KOS-EKO”
Spdtka z 0. 0. zostata podpisana umowa na wykonanie rob6t budowlanych wraz z dostawg wyposazenia dla
projektu finansowanego ze $rodkéw POIS 2014-2020 pn.: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Ko$cierzynie
w zakresie gospodarki osadowej”.

Umowe o podpisano z wykonawcg wytonionym w ramach zapytania ofertowego numer ZAM-7/2021 — firma:
HMK Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 13.

Wykonawca ztozyt najkorzystnlejsza oferte na kwote 17 175 000,00 zt netto (21 125 250,00 zt brutto).

!
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Plan inwestycyjny — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW ,
AKTUALIZACJA NAKLADOW

Wzrost nakltadoéw inwestycyjnych.

Przyczyna
Powodem zaistniatych okoliczno$ci jest wystgpienie w obrebie wykopu warstwy wodonosnej o zwierciadle

napietym ponizej poziomu posadowienia osadnika (projektowany obiekt nr 30A i 30B), ktdéra ostatecznie
przebita dno i doprowadzita do zalania catego wykopu. Okolicznosci tej, w oparciu o dostepng na etapie
ztozenia Oferty dokumentacije, nie mozna byto przewidzieé. Wykonana na etapie projektowania dokumentacja
geologiczna nie wskazywata na wystepowania w rejonie planowanych prac ryzyka przebicia napietych warstw

wodonosnych.

Zakres dodatkowej roboty zamiennej i dodatkowej.

Roboty te dotyczg prac na osadnikach wstepnych (projektowany obiekt nr 30A i 30B) oraz pompowni osadow
(projektowany obiekt nr 31), wraz z robotami zabezpieczajgco-naprawczymi spowodowanymi awarig
(niekontrolowany wyptyw wody gruntowej pod cisnieniem). W ramach tych robét konieczne okazato sie tez
zabezpieczenie przed awarig obiektéw istniejgcych, potozonych w najblizszym sgsiedztwie budowanych
osadnikow, tj. istniejgcej hali krat (obiekt nr 1), drogi wewnetrznej, istniejgcych rurociggéw podziemnych, a
takze zbiornika usredniajgcego (istniejgcy obiekt nr 3) i zbiornikdw retencyjnych (istniejgce obiekty nr 4a i 4b).

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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4KOS-EKO

Plan inwestycyjny — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

AKTUALIZACJA NAKLADOW

Wycena i szczeqotowy zakres robot.

Wartosc¢ koniecznych do przeprowadzenia rob6t ustalono na podstawie przedstawionych przez Wykonawce |
zweryfikowanych przez Inspektora Nadzoru kosztoryséw, a takze przeprowadzonych w dniu 28.10.2021 r.
negocjacjach z Wykonawcg. Ostateczna kwota po negocjacjach dla zatwierdzonego zakresu rzeczowego

WYNOoSi:

Roboty zamienne (ob. 30A i 30B): 2 254 000zt netto, w tym m.in.:

dodatkowe wzmocnienie $cianki szczelnej,

wykonanie i likwidacja tymczasowych otwordw depresyjnych wraz 2z dokumentacjg
hydrogeologiczna,

pompowanie wody pochodzgcej z wykopu,

zabezpieczenie ciggtosci pracy oczyszczalni na wypadek awarii (m.in. wynajem spalinowego
agregatu pompujgcego),

wykonanie obudowy wykopu w formie przestony przeciwfiltracyjnej (technologia DSM+CFA) oraz
przestony poziomej (technologia jet-grouting) pod projektowany osadnik,

odtworzenie nawierzchni drogowej w rejonie prowadzonych prac.

Roboty dodatkowe (ob. 3, 4A i 4B): 1 025 000zt netto, w tym m.in.:

czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni scian zbiornikéw,
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego odstonietego zbrojenia,
wykonanie zabezpieczenia powierzchni zelbetowej metodg natryskowa.

Razem roboty zamienne i dodatkowe wynosza: 3 279 000zt netto (4 033 170zt brutto).

”
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4KOS-EKO

Plan inwestycyjny — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW ,
AKTUALIZACJA NAKLADOW

Caty proces jest na biezgco konsultowany ze stronami projektu (Projektant,
Inzynier Kontraktu oraz Wykonawca), a takze z instytucjg finansujgcg to zadanie
(Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

Spotka majagc na wzgledzie wartos¢ kontraktowg zadania, wystapita do

NFOSIGW o ujecie tych wydatkéw jako koszt kwalifikowany do dofinansowania na

tym projekcie z mozliwoscig zwiekszenia dotacji. Do momentu rozpatrzenia teqo

whiosku przez Fundusz, koszty te zostang pokryte ze srodkow wiasnych

spotki, w tym pochodzacych z aportu celowego Gminy Miejskie] Koscierzyna,

pochodzaceqo z Rzadoweqo Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczoneqo

wyiacznie na ten projekt.

W zaistniatej sytuacji Spoétka nie przewiduje dla tego projektu zwiekszenia
finansowania w formie pozyczki.

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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KosScierzyna, 24.11.2021 r.

Plan inwestycyjny — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Prezentacja technologii wykonania obudowy wykopu w formie przestony przeciwfiltracyjnej
(technologia DSM+CFA) oraz przestony poziomej (technologia jet-grouting) pod projektowany

osadnik

Na podstawie analizy warunkow

gruntowo - wodnych, projektu
zagospodarowania terenu,
istniejgcego zabezpieczenia

wykopu, wizji lokalnej 1 ustaleh z
Zamawiajgcym, zaprojektowano:

* pionowg przestone
przeciwfiltracyjng w technologii
pali CFA i kolumn DSM o
srednicy 600 mm. Przestona
pionowa stanowi jednoczesnie
obudowe wykopu

* poziomag przestone
przeciwfiltracyjng w technologii
JET-GROUTING

CEENAAAAVA A e

Pale CFA - etapowanie
WV BUDOKOP

Schemat pionowej
. przestony
przeciwfiltracyjnej
[technologia pali
CFA i kolumn DSM]
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Plan inwestycyjny — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Prezentacja technologii wykonania obudowy wykopu w formie przestony przeciwfiltracyjnej
(technologia DSM+CFA) oraz przestony poziomej (technologia jet-grouting) pod projektowany
osadnik

Pionowa przestona przeciwfiltracyjna. Sciany wykopu w technologii JET-GROUTING
PRZEKROJ A-A

Skala 1:100

Poziom rozparcia przeslony pionowej: OSADNIK I PRZEPOMPOWNIA
15180 mnpum. PLAN PRZESLONY PIONOWEJ

10% CFA @600 L=140 m
Zbrojenie kosz nr 2: 10625 L=135 m SKALA 1:100

11 x DSM @600 L= 14,0m

r_i
| | = EST
Perpwty corom pleborry oboceep | | .
I I_ | ~4 [0 m n Poziom rozparcia przestony pionowej; 153,00 m n.p.m.
k 5x CFA @600 L=14,0m 13X CFA @600 L=85m
I I i i § Zbrojenie kosz nr 3: 8#16 L=10,5m Zbrojenie kosz nr 1: 8#16 L=6,0 m
| | 6xDSM@600L=140m 13 x DSM @600 L= 85 m
: i Fe 3 ow 5 = 2 $ £ % B 3 8% 's & 8
| | 1 28 ¥.%, S8 ,8 8 & B2 3 % 8 & 8
2 2 g B~ TR ETNTRTETRECRETEC@cp
| I g '
| | a0
| I S ek, i J7s Ty ' S 2
=T
| I______| | 25 e T 08 0 2 s ,,,,,/,.,‘ m 2
A EY / =
|5 o e p.m | | 223 o Y 82
p- A ] A b=
| 1 nE / ¢ 4 £
LED
| - ) E Ehe= i} - Rozpora stalowa e 2
1 SES 0B30B |[JSADNIK_WSTEPNY] T \ ? 5 R
| rewyicpu woeepem, i £i3 { T . w 550
| 22
| xowory aoo aex R A £ A A A T AT . | g<2
, & » I
5 N . q / w85
N B g / kB =
: v |45 OB. 304 |OSADNIK WSTEPNY| | [ — [Eaksmums swou] 7 ®
: i 2yl . ‘ | — Eamzm] IR ;i;
i 120 ! GE .\[q N = = i3
B ~ N
| ! 1l IN > iwe] il
1 1= ‘ Kleszcz stalowy Qi == . ’
I 19 2 e I < 9
| 18540 meus m . W 57 3,-52‘5@‘5{:/‘/;;.’ W:-;',—,—' R s /)( N, //'/ e K
H 18- 1 AN X 1 o
— R XX . 39 LN e N n N bi.§ ¥4
e ] 5
e o e il e o b I— = 5 T S % - E % 5 R e 5 — &
| il v FePe®aBa?af ol ety gfg¥y A A R R T T T
I MBI MREM Y P e 0 | 8CFABB00L=140m 6xCFABGO0L=140m 13(CFADG00L=85m  Istnejaca Scianka szczelna, -
',:r.Ii'rl:qlE' PTG | Zbrojenie kosz nr 2: 10425 L=13,5m Zbrojenie kosz nr 3: 8#16 L=10,5m Zbrojenie kosz nr 1: 8416 L=8,0 m
i 7xDSM @600 L= 14,0m 6xDSM @600 L= 140 m 14 x DSM @600 L=8,5m
Poziom rozparcia przestony pionowej: ' rA
151,80 m n.p.m. Poziom rozparcia przesiony pionowej: 153,00 m n.p.m.

Hr—mu#.umﬁ:

Pl L 8. S0, =8 i, oo 13m0 . . . . . .

P e by 1. A Lo - mpep 8 ,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizaciji ....
‘W rmbren mEcrs peiery DR ey D5 DD e
LEN S8 0rrs, £ 5 = o)

”



KosScierzyna, 24.11.2021 r.

J4KOS-EKO

Plan inwestycyjny — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Prezentacja technologii wykonania obudowy wykopu w formie przestony przeciwfiltracyjnej
(technologia DSM+CFA) oraz przestony poziomej (technologia jet-grouting) pod projektowany

osadnik
Pozioma przestona przeciwfiltracyjna — dno wykopu w technologii JET-GROUTING

OSADNIK | PRZEPOMPOWNIA
PLAN PRZEStONY POZIOMEJ
SKALA 1:100

Pozioma przesiona przeciwlitracying
w tachnologii JET-GROUTING

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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Dokumentacja zdjeciowa — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

P,

Pierwotny wykop osadnika
wstepnego (ob. 30A i 30B)
zabezpieczony Sciankg szczelng Wykonanie betonu podktadowego
i izolacji poziomej (pierwotny wykop) OW
(ob. 30A/B) — stan przed przebiciem sie
warstwy wodonos$nej

Pierwotny wykop osadnika wstepnego
(ob. 30A i 30B) — stan po przebiciu sie warstwy
wodonosnej — uruchomione igtofiltry

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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Dokumentacja zdjeciowa — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Pierwotny wykop osadnika wstepnego
(ob. 30A i 30B) — stan po przebiciu sie

Pierwotny wykop osadnika wstepnego

warstwy wodonosnej — wykonanie (ob. 30A i 30B) — stan po przebiciu sie
tymczasowych otwordéw depresyjnych warstwy wodono$nej — zalana cata
kubatura mimo uruchomionego
pompowania

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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Dokumentacja zdjeciowa — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Likwidacja pierwotnego wykopu osadnika wstepnego (ob. 30A i 30B) — zasypywanie i wycigganie scianek szczelnych —
przygotowania pod wdrozenie jet-groutingu

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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Dokumentacja zdjeciowa — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

(A
)

Wykonywanie obudowy wykopu w formie przestony przeciwfiltracyjnej
(technologia DSM+CFA) oraz przestony poziomej (technologia jet-grouting)
pod projektowany osadnik (ob. 30A i 30B)

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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Dokumentacja zdjeciowa — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Wykonywanie obudowy wykopu w formie przestony przeciwfiltracyjnej
(technologia DSM+CFA) oraz przestony poziomej (technologia jet-grouting)
pod projektowany osadnik (ob. 30A i 30B)

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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Dokumentacja zdjeciowa — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Uszkodzenia sgsiednich terendw i obiektéw projektowanych osadnikéw (ob. 30A i 30B) — Hala krat (ob. nr 2)
oraz droga wewnetrzna

’
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Plan inwestycyjny - 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW

AKTUALIZACJA NAKLADOW
Planowane naktady
Lp. NAZWA OBIEKTU [zt bez VAT]
Ogoétem 2021 2022 2023
IV. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 21 859 542 6 633 000 15 226 542

Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Koscierzynie w zakresie

gospodarki osadowejw latach 2018-2022 22130 188 D 15 2 eis

1. Program POIiS jest ostatnig spodziewana dla Polski perspektywa (do 2020 r.) dofinansowania
dotacyjneqgo zadan zwigzanych z ochrona srodowiska w sektorze wod-kan. Po tym terminie
wszelkie zadania modernizacyjne, co do zasady — beda realizowane ze srodkdéw wiasnych.

2. Obecny stan techniczny oczyszczalni sciekow, pracujgcej nieprzerwanie od 2006 r. wymagat
podjecia kierunkowych decyzji w zakresie odtworzenia majatku i jego ewentualnej modernizaciji.
3. Z uwagqi na wielkos$¢ projektu i jeqgo potencjalny wptyw na sytuacje finansowag Spotki, Srodki
Z RFIL-u w wysokosci 5 min zt sg waznym wsparciem inwestycji Spotki KOS-EKO. S3a to srodki
celowe dla Spoitki z przeznaczeniem wytgcznie na realizacje ww projektu.

4. Wartos¢ podatku VAT (koszt niekwalifikowany) od projektu Rozbudowy wynosi 5,090 mln zt

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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KosScierzyna, 24.11.2021 r.
WPI| — zestawienie kosztow i zrédia finansowania”

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU | MODERNIZACJI URZADZEN WODOCIAGOWYCH

| URZADZEN KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2021-2023

Planowane

Plan naktadéw w latach

Lp. NAZWA OBIEKTU X [zt bez VAT]
naktady ogotem
2021 2022 2023
. SIEC WODOCIAGOWA 370 680 108 600 136 680 125 400
Il SIEC KANALIZACYJNA 798 000 250 000 391 000 157 000
Il. STACJA WODOCIAGOWA 428 900 328 900 50 000 50 000
IV. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 21859542 6633000 15226542 0
OGOLEM 23457 122 7 320500 15804 222 332400
Planowane
ZRODLA FINANSOWANIA naktady ogotem ik s e
[w zt bez VAT]
1. Srodki wiasne 12 941 423 3 120500] 9488522 332 400
(w tym: pozyczki NFOSIGW, WFOSIGW) 5494595 2175829 3318 766 0
2. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 -
Gospodarka wodno-$ciekowa w ramach projektu "Rozbudowal
oczyszczalni $ciekbw w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej"| 10 515699 4 200000, 6 315 700 0
(max. dofinansowanie do 63,75% wartosci inwestycji netto, tj. do
10,578 min z}).

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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