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W niniejsze] prezentacji Planu na lata 2022-2024 przedstawiamy przedsiewziecia
rozwojowo — modernizacyjne dotyczace rozbudowy, niezbednych remontéw oraz

przebudowy urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w ramach posiadanych
mozliwosci finansowych przedsiebiorstwa.

W niniejszym Planie uwzglednia sie naktady na realizacje projektu Miejskiego
Przedsiebiorstwa Infrastruktury ,KOS-EKO” Sp. z 0.0. pn.:

,,Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Koscierzynie
w zakresie gospodarki osadowej w latach 2020-2022"

w ramach: Programu Operaqyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014- 2020
Os Priorytetowa Il Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Dziatanie 2.3. Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach.

Realizacja rozbudowy oczyszczalni sciekdéw w Koscierzynie w zakresie
gospodarki osadowej ma zostac zrealizowana w latach 2019-22.
W 2022 r. rozpocznie sie wdrazanie systemu GIS

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizaciji ....”
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4KOS-EKO
UWARUNKOWANIA PRAWNE

Przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne sg zobowigzane do opracowania
wieloletnich plandéw inwestycyjnych na podstawie:

art. 15, ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z pézn. zm.).

Planowane zadania powinny by¢ zgodne z kierunkami rozwoju gminy i zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zadania zapisane w wieloletnim planie mogg byC¢ realizowane ze sSrodkow
przedsiebiorstwa. Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadan w tym zakresie i nie
oznacza to takze przeniesienia tych zadan na przedsiebiorstwo.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji wedtug art. 21 ustep 5 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw uchwala Rada Gminy,
zas sprawdzenia dokonuje Burmistrz (art. 21 ust. 4 ustawy).

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizaciji ....”
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4KOS-EKO
UWARUNKOWANIA PRAWNE c.d.

Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy:

Przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne opracowujg wieloletnie plany
rozwoju i modernizacji urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych bedacych

w ich posiadaniu.

Definicje:

mUrzgdzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urzgadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania wod, sieci
wodociggowe, urzgdzenia regulujgce cisnienie wody.

mUrzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych

stuzgcych do wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia
podczyszczajgce | oczyszczajgce Scieki oraz przepompownie sciekow.

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizaciji ....”
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Podziat na zadania

Sie¢ wodociggowa
Sie¢ kanalizacyjna
Stacja wodociggowa

Oczyszczalnia sciekow

Koscierzyna, 30.03.2022 r.
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Infrastruktura wodociagowa

Dtugosc sieci wodociggowej z przytgczami za 2021 r.- 129,57 km.,

w tym:
- rozdzielcza - 80,91 km
- przytacza wodociggowe - 48,66 km

Szacuje sie, ze okoto 99% mieszkancow
Gminy Miejskiegj
Koscierzyna korzysta z naszej wody

Mapa zasilania w wode

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizaciji ....”
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Plan inwestycyjny — sie¢ wodociggowa

Koscierzyna, 30.03.2022 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU | MODERNIZACJI URZADZEN WODOCIAGOWYCH | URZADZEN KANALIZACYJNYCH NA LATA 2022-2024

dtugosé Planowane naktady

[mb] o [zt bez VAT]
Lp. NAZWA OBIEKTU oy Realizacja

ilos¢ .

[szt] Ogotem 2022 2023 2024
I. SIEC WODOCIAGOWA 2464 2022 | 2023 | 2024 414 600 132 000 107 100 175500
1. |Budowa sieci wodociggowej w ul. MoniuszKi 50 -1V kw. 7 500 7 500
2. |Budowa sieci wodociggowej w Jesiennej, Zimowej 800 -1V kw. | 1-IV kw.|I-1V kw. 120 000] 64500 22500, 33000
3. |Budowa sieci wodociggowej rejonie ul. Wiejskiej 500 -1V kw. 75 000 75 000
4. |Budowa sieci wodociggowej w ul. Szymanowskiego 90 -1V kw. 13 500 13 500
5. |Budowa sieci wodociggowej w ul. Abakanowicz 300 -1V kw.|1-IV kw. 45 000 22500, 22500
6. |Przebudowa z rozbudowg sieci wodociggowej w ul. Popietuszki 114 -1V kw. 17 100 17 100
7. |Budowa sieci wodociagowej w ul. Sgsiedzkiej 140 -1V kw. 21000f 21000
8. |Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Markubowo 160 I-1V kw. 24 000, 24000
9. |Budowa sieci wodociggowej w ul. Leszczynowej-Lawendowej 210 -1V kw.|I-IV kw. 31 500 9000 22500
10. |Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Tetmajera 100 -1V kw. |I-IV kw. 15 000 7 500 7 500
11. |Przebudowa przytgcz wodociggowych i uzbrojenia sieci 15 szt.  (I-IV kw.|I-IV kw.|I-1V kw. 30000, 10000 10 000] 10000
12. Wykup sieci wodociggowych -1V kw. | 1-IV kw.|I-1V kw. 15 000 5000 5 000 5 000

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizaciji ....”
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JEROS-ERO Infrastruktura kanalizacyjna

Dtugosc sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w 2021 r.- 112,02 km,

w tym:

- kanalizacja sanitarna - 88,09 km
- przykanaliki sanitarne - 22,93 km
- sieciowe pompownie sciekow - 23 szt.

Szacuje sie, ze okoto 97% mieszkancow Gminy Miejskiej
Koscierzyna posiada mozliwos¢ korzystania z sieci kanalizacyjnej

Mapa sieci kanalizacyjnej Mapa aglomeracji Koscierzyna

”
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Plan inwestycyjny — sie¢ kanalizacyjna

Koscierzyna, 30.03.2022 .

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU | MODERNIZACJI URZADZEN WODOCIAGOWYCH | URZADZEN KANALIZACYJNYCH NA LATA 2022-2024

dtugosé Planowane naktady
Lp. NAZWA OBIEKTU I[I'::i Realizacja ' [2t bez VAT]
[st] Ogotem 2022 2023 2024

Il. SIEC KANALIZACYJNA 2115 2022 | 2023 | 2024 | 781 800 268 600 257 400| 255 800

1. |Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki 50 -1V kw. 16 000 16 000

2. |Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mata Miyriska 30 -1V kw. 9 600 9600

3. |Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej, Zimowej 865 -1V kw. |I-IV kw. | I-IV kw. | 276 800, 163200 43200 70400

4. |Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skargi 130 -1V kw. 41 600 41 600

5. |Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymanowskiego 90 -1V kw. 28 800 28 800

6. |Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jereczka 200 -1V kw. | -1V kw. 64 000 25600 38400

7. |Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Abakanowicz 300 -1V kw. | -1V kw. 96 000 48 000 48000

8. |Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagajnikowej 50 -1V kw. 16 000 16 000

9. |Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej 90 [-1V kw. 28 800 28 800

10. |Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej-Lawendowej 210 -1V kw. | -1V kw. 67 200 19 200 48 000

11. |Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tetmajera 100 -1V kw. | -1V kw. 32 000 16 000 16 000

12. |Modernizacja przepompowni sciekéw -1V kw. |I-IV kw. | I-IV kw. | 105 000 35000, 35000, 35000

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizaciji ....”
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Stacja wodociggowa — plan inwestycyjny

W obecnym planie (lata 2022-2024)
przewidziano zadania zwigzane

z modernizacjg Stacji Wodociggowe;.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU | MODERNIZACJI URZADZEN WODOCIAGOWYCH | URZADZEN KANALIZACYJNYCH NA LATA 2022-2024

Planowane naktady

Lp. NAZWA OBIEKTU E'SO;‘; Realizacja [24 bez VAT]
Ogotem 2022 2023 2024
lll. STACJA WODOCIAGOWA 2022 | 2023 | 2024 210 000 70 000 70 000 70 000
1. |Modernizacja Stacji Wodociggowe;j [-IV kw.{1-1V kw.|I-IV kw. 210 000 70 000, 70000 70 000
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74 KOS-EKO

Celem teqo projektu jest rozbudowa oczyszczalni smekow w celu wdrozenia fermentacji osadow

sciekowych | wytwarzania enerqii elektrycznej z produkowanego biogazu z przeznaczeniem na

potrzeby wiasne obiektu.

Postep techniczny umozliwia obecnie wdrazanie technologii fermentacji osadéw na oczyszczalniach
Sciekow o wielkosci zblizonej do obiektu w Koscierzynie.
W ramach spodziewanych efektow wdrozenia technologii fermentacji osadow sciekowych s3:

v

v

v

v

v
v

czesciowe pokrycie zapotrzebowania energetycznego oczyszczalni $ciekdw poprzez produkcje
energii z biogazu pochodzacego z fermentacji osadow sciekowych

zmniejszenie ilosci produkowanych osadow z jednoczesnym ich zagospodarowaniem w ramach
istniejgcej kompostowni

wprowadzenie procesu beztlenowej stabilizacji osadoéw Sciekowych (zmniejszenie tendencji do
dalszego rozktadu z emisjg zwigzkéw ztowonnych);

ograniczenie emisji dwutlenku wegla do atmosfery (poprzez czesciowe zastgpienie energii
elektrycznej pochodzgcej ze zrédet zewnetrznych energie ,wtasng” pochodzgcg z agregatu
kogeneracyjnego);

ograniczenie kosztow zakupu energii elektrycznej na oczyszczalni sciekow;

modernizacja systemu dezodoryzacji oczyszczalni.

Realizacja rozbudowy oczyszczalni sciekdw w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej

ma zostac zrealizowana w latach 2019-22.
»Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizaciji ....”
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Zakres rzeczowy projektu

Wybrany wariant realizacji inwestycji zaktada wprowadzenie komory fermentacji z rozbudowg procesu
oczyszczania sciekdw o osadnik wstepny (z budowg nowego piaskownika)- fermentacja osadu wstepnego
| nadmiernego.

Zakres rzeczowy projektu bedzie obejmowac budowe / modernizacje nastepujgcych obiektow/instalaciji:

1.

2.

9.

Komora fermentacyjna (obiekt 32) wraz z infrastrukturg towarzyszaca:
Punkt zlewny osadéw dowozonych (obiekt 40), Przewody osaddw, Instalacja odgromowa;
Linia oczyszczania, osuszania i magazynowania osadow:
Odsiarczalnik biogazu (obiekt 35) Wezet ttoczny biogazu (obiekt 36) Zbiornik biogazu z instalacjg odgromowa (obiekt 37)
Pochodnia biogazu (obiekt 38) Podgrzewacz i schtadzacz biogazu (obiekt 39)
Budynek operacyjny ZKF (obiekt 33):
Budynek agregatow kogeneracyjnych (obiekt 34) wraz z infrastrukturg towarzyszacg
Piaskowniki poziome (obiekt 28) wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Budynek ptuczki piasku Ob. 29 Komory rozdziatu sciekow Ob. KR 1 i KR 2
Osadniki wstepne (obiekt 30A, 30B) wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Pompownia osadu (obiekt 31) Przewody technologiczne
Urzgdzenia odwadniajgce osad - przebudowa
Zageszczacz grawitacyjny (obiekt 12A) - na zbiornik osadu Zageszczacz grawitacyjny (obiekt 12B) - na zbiornik osadu
Budynek odwadniania i higienizacji osadu (obiekt 13) — z zachowaniem funkcji

. Obiekty zwigzane z dezodoryzacjg powietrza odlotowego z obiektow istniejgcych i projektowanych

Biofiltr (obiekt 19C) - dla obiektu 12A i 12B Skruber dla powietrza z kompostowni (obiekt 41)
Obiekty inzynieryjne zwigzane z w/w
Komora pomiarowa $ciekdéw (obiekt 27) Instalacje wodociggowe wody pitnej i technologicznej
Instalacje kanalizacyjne : Scieki surowe, oczyszczone, osady Instalacje gazu i biogazu Przewody powietrza odlotowego
Przewody c.o. Przewody energetyczne i sterownicze
Roboty drogowe

10. System zarzgdzanie siecig wod-kan GIS (Geographic Information System).

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizaciji ....”
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Projekt zagospodarowania terenu
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/1 KOS-EKO

Projekt zagospodarowania terenu
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4KOS-EKO

W ramach projektu Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Koscierzynie
w zakresie gospodarki osadowej wdrozony zostanie system GIS
Systemy geoinformacyjne stanowig podstawowe narzedzie gromadzenia i przetwarzania informaciji

przestrzennych odniesionych do powierzchni Ziemi. GIS (Geographic Information System) jest systemem
stuzagcym przede wszystkim do zbierania, przechowywania, analizy i wizualizacji teqo typu danych.

Do podstawowego zakresu zastosowan systemow geoinformacyjnych nalezg badania oddziatywan
pomiedzy zespotami czynnikdw srodowiskowych i ich wptywu na srodowisko oraz analiza informacji
przestrzennych w procesach decyzyjnych.

Do najwazniejszych zadan GIS w eksploatacji systemdéw wodociggowych i kanalizacyjnych naleza:

e inwentaryzacja sieci, scentralizowanie informacji i danych w jednej bazie pozwalajgce na uproszczenie kontroli i
weryfikacji informacji oraz cech topologicznych obiektéw sieciowych,

e fatwy i szybki dostep do danych oraz bezproblemowa ich wymiana wewnatrz przedsiebiorstwa,
e uUSprawnienie procesu usuwania awarii,

e umozliwienie biezgcej i ciggtej kontroli parametrow hydraulicznych i jakosciowych zwigzanych z funkcjonowaniem sieci
poprzez rejestracje,

e archiwizacje i graficzng reprezentacje pomiaréw zbieranych za posrednictwem systemu automatyki przemystowej,

e mozliwosc¢ stworzenia symulaciji pracy sieci dla potrzeb modernizacyjnych i rozwojowych poprzez wykorzystanie
analitycznych modeli przestrzennych,

e znaczne usprawnienie obstugi klienta.
,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizaciji ....”
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Obecna wartos¢ kosztorysowa projektu ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Koscierzynie
w zakresie gospodarki osadowej” jest bardzo zblizona do poziomu montazu finansowego
objetego umowami na dofinansowanie w formie dotacji i pozyczki:

- dotacji do poziomu 10 578 074 z,
- pozyczki do poziomu 5 271 475 zi.

Gmina Miejska Koscierzyna, na podstawie Uchwaly nr XXXVI1/327/21 Rady Miasta Koscierzyna
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wniesienia wkfadu pienieznego na podwyzszenie kapitatu
Zakfadowego Miejskiego Przedsiebiorstwa Infrastruktury ,,KOS-EKO” Sp. z o0.0.
w KosScierzynie zostata dokapitalizowana kwotg 5 000 400 zt. stanowigcg srodki dotacyjne
z Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizaciji ....”
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74 KOS-EKO
Plan inwestycyjny - 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW
W dniu 26 kwietnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiebiorstwa Infrastruktury ,KOS-EKO”

Spoétka z 0. 0. zostata podpisana umowa na wykonanie robot budowlanych wraz z dostawg wyposazenia dla

projektu finansowanego ze $rodkéw POIS 2014-2020 pn.: ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Koscierzynie
w zakresie gospodarki osadowej”.

Umowe o podpisano z wykonawcg wytonionym w ramach zapytania ofertowego numer ZAM-7/2021 — firma:
HMK Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 13.

Wykonawca ztozyt najkorzystniejszg oferte na kwote 17 175 000,00 zt netto (21 125 250,00 zt brutto).

=W v '-‘ ;;

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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Plan inwestycyjny — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Wzrost nakladéw inwestycyjnych.

Przyczyna
Powodem zaistniatych okolicznosci jest wystgpienie w obrebie wykopu warstwy wodonosnej o zwierciadle

napietym ponizej poziomu posadowienia osadnika (projektowany obiekt nr 30A i 30B), kt6éra ostatecznie
przebita dno i doprowadzita do zalania catego wykopu. Okolicznosci tej, w oparciu o dostepng na etapie
ztozenia Oferty dokumentacije, nie mozna byto przewidzie¢. Wykonana na etapie projektowania dokumentacja
geologiczna nie wskazywata na wystepowania w rejonie planowanych prac ryzyka przebicia napigetych warstw

wodonosnych.

Zakres dodatkowej roboty zamiennej i dodatkowej.

Roboty te dotyczg prac na osadnikach wstepnych (projektowany obiekt nr 30A i 30B) oraz pompowni osadow
(projektowany obiekt nr 31), wraz z robotami zabezpieczajgco-naprawczymi spowodowanymi awarig
(niekontrolowany wyptyw wody gruntowej pod cisnieniem). W ramach tych robét konieczne okazato sie tez
zabezpieczenie przed awarig obiektéw istniejgcych, potozonych w najblizszym sgsiedztwie budowanych
osadnikdw, tj. istniejgcej hali krat (obiekt nr 1), drogi wewnetrznej, istniejgcych rurociggéw podziemnych, a
takze zbiornika usredniajgcego (istniejgcy obiekt nr 3) i zbiornikdw retencyjnych (istniejgce obiekty nr 4a i 4b).

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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Plan inwestycyjny — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Wycena i szczegotowy zakres robot.

Wartos¢ koniecznych do przeprowadzenia rob6t ustalono na podstawie przedstawionych przez Wykonawce |
zweryfikowanych przez Inspektora Nadzoru kosztorysdw, a takze przeprowadzonych w dniu 28.10.2021 r.
negocjacjach z Wykonawcg. Ostateczna kwota po negocjacjach dla zatwierdzonego zakresu rzeczowego

WYNOoSi:

Roboty zamienne (ob. 30A i 30B): 2 254 000zt netto, w tym m.in.:

dodatkowe wzmocnienie $cianki szczelnej,

wykonanie i likwidacja tymczasowych otworéw depresyjnych wraz 2z dokumentacjg
hydrogeologiczna,

pompowanie wody pochodzgcej z wykopu,

zabezpieczenie ciggtosci pracy oczyszczalni na wypadek awarii (m.in. wynajem spalinowego
agregatu pompujgcego),

wykonanie obudowy wykopu w formie przestony przeciwfiltracyjnej (technologia DSM+CFA) oraz
przestony poziomej (technologia jet-grouting) pod projektowany osadnik,

odtworzenie nawierzchni drogowej w rejonie prowadzonych prac.

Roboty dodatkowe (ob. 3, 4A i 4B): 1 025 000zt netto, w tym m.in.:

czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni scian zbiornikéw,
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego odstonietego zbrojenia,
wykonanie zabezpieczenia powierzchni zelbetowej metodg natryskowa.

Razem roboty zamienne i dodatkowe wynosza: 3 279 000zt netto (4 033 170zt brutto).

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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Plan inwestycyjny — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Prezentacja technologii wykonania obudowy wykopu w formie przestony przeciwfiltracyjnej
(technologia DSM+CFA) oraz przestony poziomej (technologia jet-grouting) pod projektowany

osadnik
Pozioma przestona przeciwfiltracyjna — dno wykopu w technologii JET-GROUTING

OSADNIK | PRZEPOMPOWNIA
PLAN PRZEStONY POZIOMEJ
SKALA 1:100

Pozioma przesiona przeciwlitracying
w tachnologii JET-GROUTING

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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P,

e

Pierwotny wykop osadnika

wstepnego (ob. 30A i 30B)

zabezpieczony Sciankg szczelng Wykonanie betonu podktadowego

i izolacji poziomej (pierwotny wykop) OW

(ob. 30A/B) — stan przed przebiciem sie
warstwy wodonos$nej

Pierwotny wykop osadnika wstepnego
(ob. 30A i 30B) — stan po przebiciu sie warstwy
wodonosnej — uruchomione igtofiltry
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Dokumentacja zdjeciowa — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Pierwotny wykop osadnika wstepnego
(ob. 30A i 30B) — stan po przebiciu sie

Pierwotny wykop osadnika wstepnego

warstwy wodonosnej — wykonanie (ob. 30A i 30B) — stan po przebiciu sie
tymczasowych otwordéw depresyjnych warstwy wodono$nej — zalana cata
kubatura mimo uruchomionego
pompowania
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(A
)

Wykonywanie obudowy wykopu w formie przestony przeciwfiltracyjnej
(technologia DSM+CFA) oraz przestony poziomej (technologia jet-grouting)
pod projektowany osadnik (ob. 30A i 30B)
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Dokumentacja zdjeciowa — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Wykonywanie obudowy wykopu w formie przestony przeciwfiltracyjnej (technologia DSM+CFA) oraz przestony poziomej
(technologia jet-grouting) pod projektowany osadnik (ob. 30A i 30B)
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Dokumentacja zdjeciowa — OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Prace na tarasie gornym OS — komora fermentacji oraz budynek technologiczny

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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Planowane naktady

[zt bez VAT]

Lp. NAZWA OBIEKTU
Ogoétem 2022 2023 2024
IV. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 13802684 13802684
1 Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Koscierzynie w zakresie gospodarki |Nakfady fgczne: 13 802 684

osadowej w latach 2018-2022

22 278 799

Program POIiS jest ostatnig spodziewang dla Polski perspektywa (do 2020 r.) dofinansowania

dotacyjnego zadan zwigzanych z ochrona srodowiska w sektorze wod-kan. Po tym terminie

wszelkie zadania modernizacyjne, co do zasady — beda realizowane ze srodkdéw wiasnych.

Obecny stan techniczny oczyszczalni Sciekdw, pracujgcej nieprzerwanie od 2006 r. wymagat
podjecia kierunkowych decyzji w zakresie odtworzenia majatku i jego ewentualnej modernizaciji.

Z uwagqi na wielkos¢ projektu i jego potencjalny wptyw na sytuacje finansowa Spoiki, srodki

Z RFIL-u w wysokosci 5 min zt sa waznym wsparciem inwestycji Spotki KOS-EKO. S3a to srodki

celowe dla Spotki z przeznaczeniem wyitacznie na realizacje ww projektu.

Wartos¢ podatku VAT (koszt niekwalifikowany) od projekiu Rozbudowy wynosi 5,090 min zt

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji ....”
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.WPI| — zestawienie kosztow i zrodia finansowania”

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU | MODERNIZACJI URZADZEN WODOCIAGOWYCH

| URZADZEN KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2022-2024

Planowane Plan naktadow w latach
Lp. NAZWA OBIEKTU nakfady ogétem [zt bez VAT]
2022 - 2024 2022 2023 2024
. SIEC WODOCIAGOWA 414 600 132 000 107 100 175 500
‘II. SIEC KANALIZACYJNA 781 800 268 600 257 400 255 800
|III. STACJA WODOCIAGOWA 210 000 70 000 70 000 70 000
IV. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 13802 684 13802684 0 0
OGOLEM
Planowane
iy . 2022 2023 2024
ZRODLA FINANSOWANIA naktady ogotem
[w zt bez VAT]
1.  Srodki wiasne 8618424 7 682 624 434 500 501 300
(w tym: pozyczki NFOSIGW, WFOSIGW) 5271475 5271475 0 0
2. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 -
Gospodarka wodno-$ciekowa w ramach projektu "Rozbudowal
oczyszczalni $ciekdbw w Koscierzynie w zakresie gospodarki osadowej" 6 590 660 6 590 660 0 0
(max. dofinansowanie do 63,75% wartosci inwestycji netto, tj. do
10,578 min z}).

,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizaciji ....”
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