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W niniejszej prezentacji Planu na lata 2022-2024 przedstawiamy przedsięwzięcia

rozwojowo – modernizacyjne dotyczące rozbudowy, niezbędnych remontów oraz

przebudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach posiadanych

możliwości finansowych przedsiębiorstwa.

W niniejszym Planie uwzględnia się nakłady na realizację projektu Miejskiego

Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. pn.:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie 

w zakresie gospodarki osadowej w latach 2020-2022" 

w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Realizacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie 

gospodarki osadowej ma zostać zrealizowana w latach 2019-22. 

W 2022 r. rozpocznie się wdrażanie systemu GIS
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UWARUNKOWANIA PRAWNE

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są zobowiązane do opracowania 

wieloletnich planów inwestycyjnych na podstawie:

art. 15, ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Planowane zadania powinny być zgodne z kierunkami rozwoju gminy i zapisami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zadania zapisane w wieloletnim planie mogą być realizowane ze środków

przedsiębiorstwa. Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie

oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji według art. 21 ustęp 5 ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uchwala Rada Gminy,

zaś sprawdzenia dokonuje Burmistrz (art. 21 ust. 4 ustawy).
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UWARUNKOWANIA PRAWNE c.d.

Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy:

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują wieloletnie plany

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących

w ich posiadaniu.

Definicje:

Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci
wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych
służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia
podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.
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Podział na zadania

• Sieć wodociągowa

• Sieć kanalizacyjna

• Stacja wodociągowa

• Oczyszczalnia ścieków
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Infrastruktura wodociągowa

Długość sieci wodociągowej z przyłączami za 2021 r.- 129,57 km.,                                                  

w tym:

- rozdzielcza - 80,91 km 

- przyłącza wodociągowe - 48,66 km Mapa zasilania w wodę

Szacuje się, że około 99% mieszkańców 

Gminy Miejskiej

Kościerzyna korzysta z naszej wody
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Plan inwestycyjny – sieć wodociągowa

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2022-2024

Lp. NAZWA OBIEKTU

długość               

[mb]
Realizacja 

Planowane nakłady                                                           
[zł bez VAT]

ilość           

[szt.]
Ogółem 2022 2023 2024

I. SIEĆ WODOCIĄGOWA 2464 2022 2023 2024 414 600 132 000 107 100 175 500

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki 50 I-IV kw. 7 500 7 500

2. Budowa sieci wodociągowej w Jesiennej, Zimowej 800 I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 120 000 64 500 22 500 33 000

3. Budowa sieci wodociągowej rejonie ul. Wiejskiej 500 I-IV kw. 75 000 75 000

4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szymanowskiego 90 I-IV kw. 13 500 13 500

5. Budowa sieci wodociągowej w ul. Abakanowicz 300 I-IV kw. I-IV kw. 45 000 22 500 22 500

6. Przebudowa z rozbudową sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki 114 I-IV kw. 17 100 17 100

7. Budowa sieci wodociagowej w ul. Sąsiedzkiej 140 I-IV kw. 21 000 21 000

8. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Markubowo 160 I-IV kw. 24 000 24 000

9. Budowa sieci wodociągowej w ul. Leszczynowej-Lawendowej 210 I-IV kw. I-IV kw. 31 500 9 000 22 500

10. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Tetmajera 100 I-IV kw. I-IV kw. 15 000 7 500 7 500

11. Przebudowa przyłącz wodociągowych i uzbrojenia sieci 15 szt. I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 30 000 10 000 10 000 10 000

12. Wykup sieci wodociągowych I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 15 000 5 000 5 000 5 000
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Infrastruktura kanalizacyjna

Długość sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w 2021 r.- 112,02 km,                              

w tym:

- kanalizacja sanitarna - 88,09 km

- przykanaliki sanitarne - 22,93 km 

- sieciowe pompownie ścieków - 23 szt.

Mapa sieci kanalizacyjnej

Szacuje się, że około 97% mieszkańców Gminy Miejskiej

Kościerzyna posiada możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej

Mapa aglomeracji Kościerzyna
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Plan inwestycyjny – sieć kanalizacyjna

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2022-2024

Lp. NAZWA OBIEKTU

długość               

[mb]
Realizacja 

Planowane nakłady                                                           
[zł bez VAT]

ilość           

[szt.]
Ogółem 2022 2023 2024

II. SIEĆ KANALIZACYJNA 2115 2022 2023 2024 781 800 268 600 257 400 255 800

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki 50 I-IV kw. 16 000 16 000

2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mała Młyńska 30 I-IV kw. 9 600 9 600

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej, Zimowej 865 I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 276 800 163 200 43 200 70 400

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skargi 130 I-IV kw. 41 600 41 600

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymanowskiego 90 I-IV kw. 28 800 28 800

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jereczka 200 I-IV kw. I-IV kw. 64 000 25 600 38 400

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Abakanowicz 300 I-IV kw. I-IV kw. 96 000 48 000 48 000

8. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagajnikowej 50 I-IV kw. 16 000 16 000

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej 90 I-IV kw. 28 800 28 800

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej-Lawendowej 210 I-IV kw. I-IV kw. 67 200 19 200 48 000

11. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tetmajera 100 I-IV kw. I-IV kw. 32 000 16 000 16 000

12. Modernizacja przepompowni ścieków I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 105 000 35 000 35 000 35 000
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Stacja wodociągowa – plan inwestycyjny

W obecnym planie (lata 2022-2024) 

przewidziano zadania związane 

z modernizacją Stacji Wodociągowej.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2022-2024

Lp. NAZWA OBIEKTU
ilość               

[szt.]
Realizacja 

Planowane nakłady                                                           
[zł bez VAT]

Ogółem 2022 2023 2024

III. STACJA WODOCIĄGOWA 2022 2023 2024 210 000              70 000    70 000    70 000    

1. Modernizacja Stacji Wodociągowej I-IV kw. I-IV kw. I-IV kw. 210 000 70 000 70 000 70 000
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Modernizacja 

oczyszczalni                             

w zakresie gospodarki 

osadowej
Celem tego projektu jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w celu wdrożenia fermentacji osadów

ściekowych i wytwarzania energii elektrycznej z produkowanego biogazu z przeznaczeniem na

potrzeby własne obiektu.

Postęp techniczny umożliwia obecnie wdrażanie technologii fermentacji osadów na oczyszczalniach

ścieków o wielkości zbliżonej do obiektu w Kościerzynie.

W ramach spodziewanych efektów wdrożenia technologii fermentacji osadów ściekowych są:
✓ częściowe pokrycie zapotrzebowania energetycznego oczyszczalni ścieków poprzez produkcję

energii z biogazu pochodzącego z fermentacji osadów ściekowych

✓ zmniejszenie ilości produkowanych osadów z jednoczesnym ich zagospodarowaniem w ramach

istniejącej kompostowni

✓ wprowadzenie procesu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych (zmniejszenie tendencji do

dalszego rozkładu z emisją związków złowonnych);

✓ ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (poprzez częściowe zastąpienie energii

elektrycznej pochodzącej ze źródeł zewnętrznych energię „własną” pochodzącą z agregatu

kogeneracyjnego);

✓ ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków;

✓ modernizacja systemu dezodoryzacji oczyszczalni.

Realizacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej 

ma zostać zrealizowana w latach 2019-22. 
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Zakres rzeczowy projektu

Wybrany wariant realizacji inwestycji zakłada wprowadzenie komory fermentacji z rozbudową procesu

oczyszczania ścieków o osadnik wstępny (z budową nowego piaskownika)- fermentacja osadu wstępnego

i nadmiernego.

Zakres rzeczowy projektu będzie obejmować budowę / modernizację następujących obiektów/instalacji: 

1. Komora fermentacyjna (obiekt 32) wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

Punkt zlewny osadów dowożonych (obiekt 40), Przewody osadów, Instalacja odgromowa;

2. Linia oczyszczania, osuszania i magazynowania osadów:

Odsiarczalnik biogazu (obiekt 35) Węzeł tłoczny biogazu (obiekt 36) Zbiornik biogazu z instalacją odgromową (obiekt 37)

Pochodnia biogazu (obiekt 38) Podgrzewacz i schładzacz biogazu (obiekt 39)

3. Budynek operacyjny ZKF (obiekt 33):

Budynek agregatów kogeneracyjnych (obiekt 34) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

4. Piaskowniki poziome (obiekt 28) wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Budynek płuczki piasku Ob. 29 Komory rozdziału ścieków Ob. KR 1 i KR 2 

5. Osadniki wstępne (obiekt 30A, 30B) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Pompownia osadu (obiekt 31) Przewody technologiczne

6. Urządzenia odwadniające osad - przebudowa 

Zagęszczacz grawitacyjny (obiekt 12A) - na zbiornik osadu  Zagęszczacz grawitacyjny (obiekt 12B) - na zbiornik osadu 

Budynek odwadniania i higienizacji osadu (obiekt 13) – z zachowaniem funkcji

7. Obiekty związane z dezodoryzacją powietrza odlotowego z obiektów istniejących i projektowanych 

Biofiltr (obiekt 19C) - dla obiektu 12A i 12B Skruber dla powietrza z kompostowni (obiekt 41)

8. Obiekty inżynieryjne związane z w/w

Komora pomiarowa ścieków (obiekt 27) Instalacje wodociągowe wody pitnej i technologicznej  

Instalacje kanalizacyjne : ścieki surowe, oczyszczone, osady Instalacje gazu i biogazu Przewody powietrza odlotowego

Przewody c.o. Przewody energetyczne i sterownicze

9. Roboty drogowe

10. System zarządzanie siecią wod-kan GIS (Geographic Information System).
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Projekt zagospodarowania terenu
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Projekt zagospodarowania terenu
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W ramach projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie                        

w zakresie gospodarki osadowej wdrożony zostanie system GIS 

Systemy geoinformacyjne stanowią podstawowe narzędzie gromadzenia i przetwarzania informacji

przestrzennych odniesionych do powierzchni Ziemi. GIS (Geographic Information System) jest systemem

służącym przede wszystkim do zbierania, przechowywania, analizy i wizualizacji tego typu danych.

Do podstawowego zakresu zastosowań systemów geoinformacyjnych należą badania oddziaływań

pomiędzy zespołami czynników środowiskowych i ich wpływu na środowisko oraz analiza informacji

przestrzennych w procesach decyzyjnych.

Do najważniejszych zadań GIS w eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych należą:

• inwentaryzacja sieci, scentralizowanie informacji i danych w jednej bazie pozwalające na uproszczenie kontroli i 

weryfikacji informacji oraz cech topologicznych obiektów sieciowych,

• łatwy i szybki dostęp do danych oraz bezproblemowa ich wymiana wewnątrz przedsiębiorstwa,

• usprawnienie procesu usuwania awarii,

• umożliwienie bieżącej i ciągłej kontroli parametrów hydraulicznych i jakościowych związanych z funkcjonowaniem sieci 

poprzez rejestrację,

• archiwizację i graficzną reprezentację pomiarów zbieranych za pośrednictwem systemu automatyki przemysłowej,

• możliwość stworzenia symulacji pracy sieci dla potrzeb modernizacyjnych i rozwojowych poprzez wykorzystanie 

analitycznych modeli przestrzennych,

• znaczne usprawnienie obsługi klienta.
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Obecna wartość kosztorysowa projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie

w zakresie gospodarki osadowej” jest bardzo zbliżona do poziomu montażu finansowego

objętego umowami na dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki:

- dotacji do poziomu 10 578 074 zł,

- pożyczki do poziomu 5 271 475 zł.

Gmina Miejska Kościerzyna, na podstawie Uchwały nr XXXVI/327/21 Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału

zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o.

w Kościerzynie została dokapitalizowana kwotą 5 000 400 zł. stanowiącą środki dotacyjne

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

W dniu 26 kwietnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO”

Spółka z o. o. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla

projektu finansowanego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie

w zakresie gospodarki osadowej”.

Umowę o podpisano z wykonawcą wyłonionym w ramach zapytania ofertowego numer ZAM-7/2021 – firmą: 

HMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 13.

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 17 175 000,00 zł netto (21 125 250,00 zł brutto).
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Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Wzrost nakładów inwestycyjnych.

Przyczyna

Powodem zaistniałych okoliczności jest wystąpienie w obrębie wykopu warstwy wodonośnej o zwierciadle

napiętym poniżej poziomu posadowienia osadnika (projektowany obiekt nr 30A i 30B), która ostatecznie

przebiła dno i doprowadziła do zalania całego wykopu. Okoliczności tej, w oparciu o dostępną na etapie

złożenia Oferty dokumentację, nie można było przewidzieć. Wykonana na etapie projektowania dokumentacja

geologiczna nie wskazywała na występowania w rejonie planowanych prac ryzyka przebicia napiętych warstw

wodonośnych.

Zakres dodatkowej roboty zamiennej i dodatkowej.

Roboty te dotyczą prac na osadnikach wstępnych (projektowany obiekt nr 30A i 30B) oraz pompowni osadów

(projektowany obiekt nr 31), wraz z robotami zabezpieczająco-naprawczymi spowodowanymi awarią

(niekontrolowany wypływ wody gruntowej pod ciśnieniem). W ramach tych robót konieczne okazało się też

zabezpieczenie przed awarią obiektów istniejących, położonych w najbliższym sąsiedztwie budowanych

osadników, tj. istniejącej hali krat (obiekt nr 1), drogi wewnętrznej, istniejących rurociągów podziemnych, a

także zbiornika uśredniającego (istniejący obiekt nr 3) i zbiorników retencyjnych (istniejące obiekty nr 4a i 4b).
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Wycena i szczegółowy zakres robót.

Wartość koniecznych do przeprowadzenia robót ustalono na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę i

zweryfikowanych przez Inspektora Nadzoru kosztorysów, a także przeprowadzonych w dniu 28.10.2021 r.

negocjacjach z Wykonawcą. Ostateczna kwota po negocjacjach dla zatwierdzonego zakresu rzeczowego

wynosi:

Roboty zamienne (ob. 30A i 30B): 2 254 000zł netto, w tym m.in.:

• dodatkowe wzmocnienie ścianki szczelnej,

• wykonanie i likwidacja tymczasowych otworów depresyjnych wraz z dokumentacją

hydrogeologiczną,

• pompowanie wody pochodzącej z wykopu,

• zabezpieczenie ciągłości pracy oczyszczalni na wypadek awarii (m.in. wynajem spalinowego

agregatu pompującego),

• wykonanie obudowy wykopu w formie przesłony przeciwfiltracyjnej (technologia DSM+CFA) oraz

przesłony poziomej (technologia jet-grouting) pod projektowany osadnik,

• odtworzenie nawierzchni drogowej w rejonie prowadzonych prac.

Roboty dodatkowe (ob. 3, 4A i 4B): 1 025 000zł netto, w tym m.in.:

• czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni ścian zbiorników,

• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętego zbrojenia,

• wykonanie zabezpieczenia powierzchni żelbetowej metodą natryskową.

Razem roboty zamienne i dodatkowe wynoszą: 3 279 000zł netto (4 033 170zł brutto).

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
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Prezentacja technologii wykonania obudowy wykopu w formie przesłony przeciwfiltracyjnej 

(technologia DSM+CFA) oraz przesłony poziomej (technologia jet-grouting) pod projektowany 

osadnik

Pozioma przesłona przeciwfiltracyjna – dno wykopu w technologii JET-GROUTING

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
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Dokumentacja zdjęciowa – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Pierwotny wykop osadnika 

wstępnego (ob. 30A i 30B) 

zabezpieczony ścianką szczelną Wykonanie betonu podkładowego                        

i izolacji poziomej (pierwotny wykop) OW 

(ob. 30A/B) – stan przed przebiciem się 

warstwy wodonośnej

Pierwotny wykop osadnika wstępnego                              

(ob. 30A i 30B) – stan po przebiciu się warstwy 

wodonośnej – uruchomione igłofiltry
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Dokumentacja zdjęciowa – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Pierwotny wykop osadnika wstępnego 

(ob. 30A i 30B) – stan po przebiciu się 

warstwy wodonośnej – wykonanie 

tymczasowych otworów depresyjnych

Pierwotny wykop osadnika wstępnego         

(ob. 30A i 30B) – stan po przebiciu się 

warstwy wodonośnej – zalana cała 

kubatura mimo uruchomionego 

pompowania
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Dokumentacja zdjęciowa – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Wykonywanie obudowy wykopu w formie przesłony przeciwfiltracyjnej 

(technologia DSM+CFA) oraz przesłony poziomej (technologia jet-grouting) 

pod projektowany osadnik (ob. 30A i 30B)
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Dokumentacja zdjęciowa – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Wykonywanie obudowy wykopu w formie przesłony przeciwfiltracyjnej (technologia DSM+CFA) oraz przesłony poziomej 

(technologia jet-grouting) pod projektowany osadnik (ob. 30A i 30B)
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Dokumentacja zdjęciowa – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Prace na tarasie górnym OS – komora fermentacji oraz budynek technologiczny
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1. Program POIiŚ jest ostatnią spodziewaną dla Polski perspektywą (do 2020 r.) dofinansowania

dotacyjnego zadań związanych z ochroną środowiska w sektorze wod-kan. Po tym terminie

wszelkie zadania modernizacyjne, co do zasady – będą realizowane ze środków własnych.

2. Obecny stan techniczny oczyszczalni ścieków, pracującej nieprzerwanie od 2006 r. wymagał

podjęcia kierunkowych decyzji w zakresie odtworzenia majątku i jego ewentualnej modernizacji.

3. Z uwagi na wielkość projektu i jego potencjalny wpływ na sytuację finansową Spółki, środki                        

z RFIL-u w wysokości 5 mln zł są ważnym wsparciem inwestycji Spółki KOS-EKO. Są to środki 

celowe dla Spółki z przeznaczeniem wyłącznie na realizację ww projektu. 

4. Wartość podatku VAT (koszt niekwalifikowany) od projektu Rozbudowy wynosi 5,090 mln zł

Plan inwestycyjny – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Lp. NAZWA OBIEKTU

Planowane nakłady                                                           
[zł bez VAT]

Ogółem 2022 2023 2024

IV. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 13 802 684 13 802 684    - -

1.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki 

osadowej w latach 2018-2022

Nakłady łączne:

22 278 799
13 802 684    - -



„WPI – zestawienie kosztów i źródła finansowania”
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WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH                       

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH 

NA LATA 2022–2024

Lp. NAZWA OBIEKTU

Planowane 

nakłady ogółem 

2022 - 2024

Plan nakładów w latach                                
[zł bez VAT]

2022 2023 2024

I.             SIEĆ WODOCIĄGOWA 414 600 132 000 107 100 175 500

II.            SIEĆ KANALIZACYJNA 781 800 268 600 257 400 255 800

III.           STACJA WODOCIĄGOWA 210 000 70 000 70 000 70 000

IV.           OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 13 802 684 13 802 684 0 0

OGÓŁEM

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Planowane 

nakłady ogółem
2022 2023 2024

[w zł bez VAT]

1. Środki własne 8 618 424 7 682 624 434 500 501 300

(w tym: pożyczki NFOŚiGW, WFOŚiGW) 5 271 475 5 271 475 0 0

2. Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 -

Gospodarka wodno-ściekowa w ramach projektu "Rozbudowa

oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"

(max. dofinansowanie do 63,75% wartości inwestycji netto, tj. do

10,578 mln zł).

6 590 660 6 590 660 0 0



Dziękuję za uwagę

www.kos-eko.pl

http://www.kos-eko.pl/

